



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la nomina a responsabile del procedimento di attuazione della seguente opera pubblica:
“ Manutenzione straordinaria su via Norcenni e tratti di strada in località San Michele e il Palazzaccio ”

Vista la prima perizia suppletiva di variata distribuzione di spesa presentata il 30/12/2019 dai direttori dei lavori Geom. Michele Benedetto nell'importo seguente:

- Importo lavori Perizia:	€ 80.380,01
- Importo contrattuale:	€ 61.974,60
- variazione contrattuale:	€ 18.405,41

Visti gli allegati alla suddetta prima perizia suppletiva

- relazione tecnica e nuovo quadro economico;
- computo perizia;
- quadro di raffronto;
- atto di sottomissione;

Dato atto che la fattispecie in esame rientra tra le variazioni previste all'Art. 106 comma 1 lettera “c” e comma 7 del Dlg. 50/2016 che regolano l'emissione di perizie di variante condizionate anche all'importo non superiore al 50% dell'importo di contratto;

Visto che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di procedere all'esecuzione di ulteriori lavori rispetto a quelli previsti;

Accertato che le variazioni proposte dal direttore dei lavori non erano diversamente prevedibili ;

Dato atto che la perizia è interamente finanziabile con le somme a disposizione, non comporta maggiore spesa complessiva, ma prevede un incremento dell'importo contrattuale di € 18.405,41 al netto del ribasso del 8,85% ed escluso Iva.

Ritenuto di concedere ulteriori giorni 8 in aggiunta ai previsti in capitolato per l'ultimazione dei lavori,

AUTORIZZA

La prima perizia di variata distribuzione di spesa per i lavori di **“ Manutenzione straordinaria su via Norcenni e tratti di strada in località San Michele e il Palazzaccio ”** presentata il 30/12/2019 dal direttori dei lavori geom. Michele Benedetto .

Di demandare alla stazione appaltante la competenza ad impegnare la spesa .

30/12/2019



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Michele Benedetto